
Instruction du 
dossier de demande 
d’autorisation 
par les autorités 
compétentes, puis 
enquête publique

Jusqu’à  
la fin du  

1er semestre 
2025

Décision du  
Préfet du Nord 

concernant 
l’autorisation 

administrative  
du projet

Fin du  
1er semestre 

2025

Travaux  
de réalisation

De mi 2025  
à mi 2027

Mise en service Mi 2027

Si le projet 
est autorisé


